



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1238
Data di registrazione	14/12/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico” – Importo totale intervento € 49.500,00 – CUP H57H21002680004 – CIG Simog 8867422C1D – Variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i. - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

VISTA la Determinazione n. 890 del 23.09.2021, con la quale, tra l'altro, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l'appalto dei “*Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico*” all'operatore economico individuato sul territorio provinciale nel rispetto della rotazione degli incarichi, ditta “AZ CANTIERI S.r.l.s.” – azcantierisrls@pec.it – con sede legale in Mesagne (BR) – 72023 – alla Via L. Da Vinci n. 66 – C.F. e P.I. 02510400746 – con legale rappresentante il Sig. CARRIERO Pasquale Vittorio – C.F. ...OMISSIS... – con il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta di € 39.027,45, quindi per l'importo ribassato di € 31.221,96 oltre ad € 972,55 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 32.194,51, oltre IVA al 10%;

VISTA la Determinazione n. 945 del 6.10.2021 con la quale è stato approvato il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso del 20% di aggiudicazione – giusta Determinazione n. 890 del 23.09.2021 – ed a seguito della liquidazione degli “oneri diritti di segreteria” in favore della ASL BR – giusta Determinazione n. 894 del 24.09.2021 – che individua le economie disponibili per altri interventi, compresa IVA come per legge, in complessivi € 8.586,04;

VISTA la Determinazione n. 949 del 7.10.2021 con la quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 890 del 23.09.2021 in seguito alla verifica positiva dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, c. 7, e per gli effetti dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affinché, quindi, entro i successivi giorni 60 (sessanta) potesse avvenire la stipulazione del contratto d'appalto;

VISTO il “Contratto D’Appalto Lavori” in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, sottoscritto tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della ditta affidataria – “AZ CANTIERI S.r.l.s.”;

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Ente al Prot. n. 29619 del 14.12.2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha avanzato formale richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi per un importo pari al 15% dell’importo contrattuale, utilizzando le economie di gara;

VISTA la nota Prot. n. 29621 del 14.12.2021 con la quale lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la somma netta complessiva – quindi esclusivamente per lavori ed oneri di sicurezza – di € 4.829,18, ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori pari ad € 32.194,51, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021;

VISTO il calcolo del compenso da corrispondere per la variante, a norma del D.M. 17.06.2016, come di seguito determinato (Valore dell’opera: € 4.829,00; Categoria d’opera: Edilizia; Destinazione funzionale delle opere: Cultura, vita sociale, sport, culto – E.11; Grado di complessità (G): 0,95):

- Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€ 262,19
- Sicurezza Progettazione (QbIII.07):	€ 93,64
- Direzione Lavori (QCl.01-02-03-10a):	€ 388,60
- CRE (Qcl.11):	€ 37,45
- Sicurezza Esecuzione (Qcl.12):	€ 234,09
- Spese ed oneri accessori (25% del compenso):	€ 253,99
Totale Compenso:	€ 1.269,95
Contributo InarCassa del 4%:	€ 50,80
Totale compenso servizi in affidamento:	€ 1.320,70
IVA 22%:	€ 290,55
Totale spesa servizi in affidamento:	€ 1.611,25

DATO ATTO che la somma complessiva dell’intervento di variante, pari complessivamente ad € 6.923,40, come di seguito dettagliata:

- € 4.829,18 per lavori ed oneri di sicurezza perizia;
- € 482,92 per IVA al 10% sui lavori ed oneri di sicurezza perizia;
- € 1.269,95 per compenso professionale perizia;
- € 50,80 per oneri InarCassa al 4% sul compenso professionale perizia;
- € 290,55 per IVA al 22% su compenso professionale perizia e relativi oneri InarCassa al 4%;
- **€ 6.923,40** somma complessiva dell’intervento di variante;

nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è da imputare sulla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, impegnandola sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 2021 dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H21002680004**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8867422C1D**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “*Codice dei Contratti Pubblici*”;

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, nuovo dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico assunto in data 10.12.2018, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. **DI DARE ATTO** che con Determinazione n. 890 del 23.09.2021, tra l'altro, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l'appalto dei “*Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico*” all'operatore economico individuato sul territorio provinciale nel rispetto della rotazione degli incarichi, ditta “AZ CANTIERI S.r.l.s.” – azcantierisrls@pec.it – con sede legale in Mesagne (BR) – 72023 – alla Via L. Da Vinci n. 66 – C.F. e P.I. 02510400746 – con legale rappresentante il Sig. CARRIERO Pasquale Vittorio – C.F. ...OMISSIS... – con il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta di € 39.027,45, quindi per l'importo ribassato di € 31.221,96 oltre ad € 972,55 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 32.194,51, oltre IVA al 10%.
3. **DI DARE ATTO** che Determinazione n. 945 del 6.10.2021 è stato approvato il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso del 20% di aggiudicazione – giusta Determinazione n. 890 del 23.09.2021 – ed a seguito della liquidazione degli “oneri diritti di segreteria” in favore della ASL BR – giusta Determinazione n. 894 del 24.09.2021 – che individua le economie disponibili per altri interventi, compresa IVA come per legge, in complessivi € 8.586,04.
4. **DI DARE ATTO** che con Determinazione n. 949 del 7.10.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 890 del 23.09.2021 in seguito alla verifica positiva dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, c. 7, e per gli effetti dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affinché, quindi, entro i successivi giorni 60 (sessanta) potesse avvenire la stipulazione del contratto d'appalto.
5. **DI DARE ATTO** che in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, è stato sottoscritto il “Contratto D'Appalto Lavori” tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della ditta affidataria – “AZ CANTIERI S.r.l.s.”.

6. **DI DARE ATTO** che con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 29619 del 14.12.2021 il Direttore dei Lavori ha avanzato formale richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art.106, c.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi per un importo pari al 15% dell'importo contrattuale, utilizzando le economie di gara.
7. **DI DARE ATTO** che con nota Prot. n. 29621 del 14.12.2021 lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la somma netta complessiva – quindi esclusivamente per lavori ed oneri di sicurezza – di € 4.829,18, ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori pari ad € 32.194,51, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell'intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021.
8. **DI DARE ATTO** del calcolo del compenso da corrispondere per la variante, a norma del D.M. 17.06.2016, come di seguito determinato (Valore dell'opera: € 4.829,00; Categoria d'opera: Edilizia; Destinazione funzionale delle opere: Cultura, vita sociale, sport, culto – E.11; Grado di complessità (G): 0,95):
- | | |
|---|-------------------|
| - Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05): | € 262,19 |
| - Sicurezza Progettazione (QbIII.07): | € 93,64 |
| - Direzione Lavori (QCl.01-02-03-10a): | € 388,60 |
| - CRE (Qcl.11): | € 37,45 |
| - Sicurezza Esecuzione (Qcl.12): | € 234,09 |
| - Spese ed oneri accessori (25% del compenso): | € 253,99 |
| Totale Compenso: | € 1.269,95 |
| Contributo InarCassa del 4%: | € 50,80 |
| Totale compenso servizi in affidamento: | € 1.320,70 |
| IVA 22%: | € 290,55 |
| Totale spesa servizi in affidamento: | € 1.611,25 |
9. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva dell'intervento di variante è pari complessivamente ad € 6.923,40, come di seguito dettagliata:
- € 4.829,18 per lavori ed oneri di sicurezza perizia;
 - € 482,92 per IVA al 10% sui lavori ed oneri di sicurezza perizia;
 - € 1.269,95 per compenso professionale perizia;
 - € 50,80 per oneri InarCassa al 4% sul compenso professionale perizia;
 - € 290,55 per IVA al 22% su compenso professionale perizia e relativi oneri InarCassa al 4%;
 - **€ 6.923,40** somma complessiva dell'intervento di variante.
10. **DI IMPEGNARE**, nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la somma dell'intervento di variante, pari complessivamente ad € 6.923,40, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell'intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021.
11. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H21002680004**.
12. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8867422C1D**.
13. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
14. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, pertanto non necessita, per l'esecutività, dell'apposizione del visto di

COPIA

regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 14/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Sub_Imp.
1	2021	1627	Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a "servizi" nel vecchio Cimitero Comune - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO QE VARIANTE	6923,40	1860	

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **14/12/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1891

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 14/12/2021
