



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1320
Data di registrazione	24/12/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico” – Importo totale intervento € 49.500,00 – CUP H57H21002680004 – CIG Simog 8867422C1D – Variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

VISTA la Determinazione n. 890 del 23.09.2021, con la quale, tra l'altro, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l'appalto dei “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico” all'operatore economico individuato sul territorio provinciale nel rispetto della rotazione degli incarichi, ditta “AZ CANTIERI S.r.l.s.” – azcantierisrls@pec.it – con sede legale in Mesagne (BR) – 72023 – alla Via L. Da Vinci n. 66 – C.F. e P.I. 02510400746 – con legale rappresentante il Sig. CARRIERO Pasquale Vittorio – C.F. **CRR PQL 86C15 F152R** – con il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta di € 39.027,45, quindi per l'importo ribassato di € 31.221,96 oltre ad € 972,55 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 32.194,51, oltre IVA al 10%;

VISTA la Determinazione n. 945 del 6.10.2021 con la quale è stato approvato il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso del 20% di aggiudicazione – giusta Determinazione n. 890 del 23.09.2021 – ed a seguito della liquidazione degli “oneri diritti di segreteria” in favore della ASL BR – giusta Determinazione n. 894 del 24.09.2021 – che individua le economie disponibili per altri interventi, compresa IVA come per legge, in complessivi € 8.586,04;

VISTA la Determinazione n. 949 del 7.10.2021 con la quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione n. 890 del 23.09.2021 in seguito alla verifica positiva dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, c. 7, e per gli effetti dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affinché, quindi, entro i successivi giorni 60 (sessanta) potesse avvenire la stipulazione del contratto d'appalto;

VISTO il “Contratto D’Appalto Lavori” in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, sottoscritto tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della ditta affidataria – “AZ CANTIERI S.r.l.s.”;

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Ente al Prot. n. 29619 del 14.12.2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha avanzato formale richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi per un importo pari al 15% dell’importo contrattuale, utilizzando le economie di gara;

VISTA la nota Prot. n. 29621 del 14.12.2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la somma netta complessiva – quindi esclusivamente per lavori ed oneri di sicurezza – di € 4.829,18, ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori pari ad € 32.194,51, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021;

VISTA la Determinazione n. 1238 del 14.12.2021 con la quale è stata impegnata, nelle more dell’affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la somma dell’intervento di variante, pari complessivamente ad € 6.923,40, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 2021 dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

VISTO il progetto di variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai *“Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico”*, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. SANTORO Daniele Francesco, consegnato in data 23.12.2021, Prot. n. 30464 e Prot. n. 30472, approvato con Deliberazione di G.C. n. 245 del 23.12.2021 e composto dai seguenti elaborati, tutti agli atti del procedimento:

01. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
02. TAV.3a - PROGETTO DI VARIANTE;
03. TAV.5a - PROGETTO DEGLI IMPIANTI;
04. ELENCO PREZZI;
05. COMPUTO METRICO;
06. QUADRO COMPARATIVO;
07. QUADRO TECNICO ECONOMICO;
08. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

VISTO il quadro economico del progetto di variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione di G.C. n. 245 del 23.12.2021, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

A.1.a Lavori progetto principale a base d'asta:	€ 39.027,45
A.1.b Lavori progetto principale al netto del ribasso del 20%:	€ 31.221,96
A.1.c Oneri per la sicurezza progetto principale:	€ 972,55
A.1 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto principale):	€ 32.194,51
A.2.a Lavori di perizia a base d'asta (comprensivi di oneri sicurezza):	€ 4.829,18
A.2.b Lavori di perizia al netto del ribasso del 20% (comprensivi di oneri sicurezza):	€ 3.863,34
A.2 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto di variante):	€ 3.863,34
Totale Complessivo Lavori e Sicurezza:	€ 36.057,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B1. Lavori e forniture in economia (incluso IVA):	€ 0,00
B2. Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA):	€ 0,00
B3. Imprevisti sui lavori (incluso IVA):	€ 54,71
B4. Acquisizione pareri:	€ 195,14
B4. Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA):	€ 0,00

B6.	Altre spese (incluso IVA):	€	0,00
B7.	Rilievi, accertamenti, indagini:	€	0,00
B8.	Spese Tecniche progetto principale:		
B8a.	Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€	1.000,00
B8b.	Sicurezza Progettazione (QbIII.07):	€	500,00
B8c.	Direzione Lavori e contabilità (QCl.01-02-03-10a):	€	1.000,00
B8d.	CRE (Qcl.11):	€	500,00
B8e.	Sicurezza Esecuzione (Qcl.12):	€	1.000,00
	Totale Spese Tecniche progetto principale:	€	4.000,00
B9.	Spese Tecniche progetto di variante:		
B9a.	Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€	262,19
B9b.	Sicurezza Progettazione (QbIII.07):	€	93,64
B9c.	Direzione Lavori (QCl.01-02-03-10a):	€	388,60
B9d.	CRE (Qcl.11):	€	37,45
B9e.	Sicurezza Esecuzione (Qcl.12):	€	234,09
B9f.	Spese ed oneri accessori (25% del compenso):	€	253,99
	Totale Spese Tecniche progetto di variante:	€	1.269,95
B10.	Collaudo tecnico amministrativo:	€	0,00
B11.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici:	€	0,00
B12.	Supporto al RUP:	€	0,00
B13.	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (prog. princ.) 2% di A.1.a + A.1.c:	€	0,00
B14.	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (perizia) 2% di A.2.a:	€	0,00
B15.	IVA ed eventuali altre imposte:		
B15.1	IVA sui lavori principali (10% su A1):	€	3.219,45
B15.2	IVA sui lavori di variante (10% su A2):	€	386,33
B15.3	Oneri previdenziali (4% su B8):	€	160,00
B15.4	Oneri previdenziali (4% su B9):	€	50,80
B15.5	IVA spese tec. ed oneri (22% su B8+B15.3):	€	915,20
B15.5	IVA spese tec. ed oneri (22% su B9+B15.4):	€	290,57
	Totale IVA e altri oneri:	€	5.022,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.542,15
	TOTALE IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE	€	46.600,00
	ECONOMIE DISPONIBILI PER ALTRI INTERVENTI (compresa IVA)	€	2.900,00

VISTO l' "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" in data 24.12.2021, del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai "Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a "servizi" nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico" tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – "AZ CANTIERI S.r.l.s." – che lo ha sottoscritto senza riserva alcuna;

DATO ATTO che la somma complessiva del progetto di variante, pari ad € 6.923,40, con Determinazione n. 1238 del 14.12.2021 è stata già impegnata, nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attingendola dalla voce "Economie disponibili per altri interventi" del Quadro Economico dell'intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

DATO ATTO:

- che l'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali possano essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto;
- che il progetto di variante in questione rispetta il predetto requisito;
- che, pertanto, il progetto di variante può essere affidato alla ditta appaltatrice "AZ CANTIERI S.r.l.s." da Mesagne (BR), agli stessi patti e condizioni del "Contratto D'Appalto di Lavori" sottoscritto in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, per il prezzo complessivo, già ribassato del 20% offerto in sede di gara, di € 3.863,34 (comprensivi di oneri sicurezza), oltre ad I.V.A. al 10% come per legge;

PRESO ATTO dalla Relazione del progetto di variante che il progettista ha dichiarato “... il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto”;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H21002680004**;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8867422C1D**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la “Deliberazione di G.C. n. 52 del 14.03.2019” che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, nuovo dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico assunto in data 10.12.2018, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
2. **DI PRENDERE ATTO** del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico”, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. SANTORO Daniele Francesco, consegnato in data 23.12.2021, Prot. n. 30464 e Prot. n. 30472, approvato con Deliberazione di G.C. n. 245 del 23.12.2021 e composto dai seguenti elaborati, tutti agli atti del procedimento:
 - 01.RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
 - 02.TAV.3a - PROGETTO DI VARIANTE;
 - 03.TAV.5a - PROGETTO DEGLI IMPIANTI;
 - 04.ELENCO PREZZI;
 - 05.COMPUTO METRICO;
 - 06.QUADRO COMPARATIVO;
 - 07.QUADRO TECNICO ECONOMICO;
 - 08.SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

3. **DI PRENDERE ATTO** del quadro economico del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione di G.C. n. 245 del 23.12.2021, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

A.1.a	Lavori progetto principale a base d'asta:	€ 39.027,45
A.1.b	Lavori progetto principale al netto del ribasso del 20%:	€ 31.221,96
A.1.c	Oneri per la sicurezza progetto principale:	€ 972,55
A.1	Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto principale):	€ 32.194,51
A.2.a	Lavori di perizia a base d'asta (comprensivi di oneri sicurezza):	€ 4.829,18
A.2.b	Lavori di perizia al netto del ribasso del 20% (comprensivi di oneri sicurezza):	€ 3.863,34
A.2	Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto di variante):	€ 3.863,34
	Totale Complessivo Lavori e Sicurezza:	€ 36.057,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B1.	Lavori e forniture in economia (incluso IVA):	€ 0,00
B2.	Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA):	€ 0,00
B3.	Imprevisti sui lavori (incluso IVA):	€ 54,71
B4.	Acquisizione pareri:	€ 195,14
B4.	Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA):	€ 0,00
B6.	Altre spese (incluso IVA):	€ 0,00
B7.	Rilievi, accertamenti, indagini:	€ 0,00
B8.	Spese Tecniche progetto principale:	
B8a.	Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€ 1.000,00
B8b.	Sicurezza Progettazione (QbIII.07):	€ 500,00
B8c.	Direzione Lavori e contabilità (QCl.01-02-03-10a):	€ 1.000,00
B8d.	CRE (Qcl.11):	€ 500,00
B8e.	Sicurezza Esecuzione (Qcl.12):	€ 1.000,00
	Totale Spese Tecniche progetto principale:	€ 4.000,00
B9.	Spese Tecniche progetto di variante:	
B9a.	Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):	€ 262,19
B9b.	Sicurezza Progettazione (QbIII.07):	€ 93,64
B9c.	Direzione Lavori (QCl.01-02-03-10a):	€ 388,60
B9d.	CRE (Qcl.11):	€ 37,45
B9e.	Sicurezza Esecuzione (Qcl.12):	€ 234,09
B9f.	Spese ed oneri accessori (25% del compenso):	€ 253,99
	Totale Spese Tecniche progetto di variante:	€ 1.269,95
B10.	Collaudo tecnico amministrativo:	€ 0,00
B11.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici:	€ 0,00
B12.	Supporto al RUP:	€ 0,00
B13.	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (prog. princ.) 2% di A.1.a + A.1.c:	€ 0,00
B14.	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (perizia) 2% di A.2.a:	€ 0,00
B15.	IVA ed eventuali altre imposte:	
B15.1	IVA sui lavori principali (10% su A1):	€ 3.219,45
B15.2	IVA sui lavori di variante (10% su A2):	€ 386,33
B15.3	Oneri previdenziali (4% su B8):	€ 160,00
B15.4	Oneri previdenziali (4% su B9):	€ 50,80
B15.5	IVA spese tec. ed oneri (22% su B8+B15.3):	€ 915,20
B15.5	IVA spese tec. ed oneri (22% su B9+B15.4):	€ 290,57
	Totale IVA e altri oneri:	€ 5.022,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.542,15
	TOTALE IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE	€ 46.600,00
	ECONOMIE DISPONIBILI PER ALTRI INTERVENTI (compresa IVA):	€ 2.900,00

4. **DI PRENDERE ATTO** dell' "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" in data 24.12.2021, del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai "Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a "servizi" nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico" tra il rappresentante della

Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – “AZ CANTIERI S.r.l.s.” – che lo ha sottoscritto senza riserva alcuna.

5. **DI AFFIDARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione che la modifica non altera la natura complessiva del contratto, i lavori del progetto di variante alla ditta appaltatrice “AZ CANTIERI S.r.l.s.” da Mesagne (BR), agli stessi patti e condizioni del “Contratto D'Appalto di Lavori” sottoscritto in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, per il prezzo complessivo, già ribassato del 20% offerto in sede di gara, di € 3.863,34 (comprensivi di oneri sicurezza), oltre ad I.V.A. al 10% come per legge.
6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva del progetto di variante, pari ad € 6.923,40, con Determinazione n. 1238 del 14.12.2021 è stata già impegnata, nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro Economico dell'intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021.
7. **DI PRENDERE ATTO** dalla Relazione del progetto di variante che il progettista ha dichiarato “... *il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto*”.
8. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: **H57H21002680004**.
9. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **8867422C1D**.
10. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
11. **DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Li 24/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	1627	Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a "servizi" nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico" - AFFIDAMENTO LAVORI VARIANTE ART. 106	4249,67	1860	1

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 24/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2008

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 24/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 24/12/2021
