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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  245   del  23/12/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di
fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro
Vernotico” – Importo totale intervento € 49.500,00 – CUP H57H21002680004 –
CIG Simog  8867422C1D –  Variante  ai  sensi  dell’art.  106,  c.  2,  del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. – Approvazione.

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:47, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 LARICCIA Michele Tommaso Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione 
in atti N. 291 del 23/12/2021
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 23/12/2021 Fto.(Arch. Diego PERRONE)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario

23/12/2021 Fto.(dott.ssa Alessandra CARAMIA)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 291 del 23/12/2021 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
Preliminarmente si evidenzia che la seduta si è svolta in modalità di videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Determinazione n. 890 del 23.09.2021, con la quale, tra l’altro, è stato affidato direttamente, ai 
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 12/2020 e s.m.i., l’appalto dei “Lavori di adeguamento igienico-sanitario e 
messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro 
Vernotico” all’operatore economico individuato sul territorio provinciale nel rispetto della rotazione degli incarichi, 
ditta “AZ CANTIERI S.r.l.s.” – azcantierisrls@pec.it – con sede legale in Mesagne (BR) – 72023 – alla Via L. Da 
Vinci n. 66 – C.F. e P.I. 02510400746 – con legale rappresentante il Sig. CARRIERO Pasquale Vittorio – C.F. 
...OMISSIS... – con il ribasso del 20% sull’importo a base d’asta di € 39.027,45, quindi per l’importo ribassato di € 
31.221,96 oltre ad € 972,55 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un 
importo contrattuale pari ad € 32.194,51, oltre IVA al 10%;

VISTA  la  Determinazione n.  945 del  6.10.2021 con la  quale è stato  approvato  il  Quadro Economico di 
progetto rimodulato a seguito del ribasso del 20% di aggiudicazione – giusta Determinazione n. 890 del 23.09.2021  
– ed a seguito della liquidazione degli “oneri diritti di segreteria” in favore della ASL BR – giusta Determinazione n. 
894 del 24.09.2021 – che individua  le economie disponibili per altri interventi, compresa IVA come per legge, in 
complessivi € 8.586,04;

VISTA la Determinazione n. 949 del 7.10.2021 con la quale viene dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 
avvenuta con Determinazione n. 890 del 23.09.2021 in seguito alla verifica positiva dei prescritti requisiti in capo 
alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
affinché, quindi, entro i successivi giorni 60 (sessanta) potesse avvenire la stipulazione del contratto d’appalto;

VISTO  il “Contratto D’Appalto Lavori” in data 10.11.2021, Prot. n. 26115, sottoscritto tra il rappresentante  
della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della ditta affidataria –  “AZ 
CANTIERI S.r.l.s.”;

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Ente al Prot. n. 29619 del 14.12.2021 con la quale il Direttore dei Lavori  
ha avanzato formale richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art.106, c.2,  
lett.  b),  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  quindi  per  un importo  pari  al  15% dell’importo  contrattuale,  utilizzando le  
economie di gara;

VISTA la  nota  Prot.  n.  29621 del  14.12.2021 con la  quale  il  Responsabile  Unico del  Procedimento ha  
autorizzato il Direttore dei Lavori alla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., utilizzando la somma netta complessiva – quindi esclusivamente per lavori ed oneri di sicurezza – di €  
4.829,18,  ovvero il  15% del valore iniziale del  contratto di  lavori  pari  ad € 32.194,51,  attingendola da lla voce 
“Economie  disponibili  per  altri  interventi”  del  Quadro  Economico  dell’intervento  rimodulato  ed  approvato  con 
Determinazione n. 945 del 6.10.2021;

VISTA la Determinazione n. 1238 del 14.12.2021 con la quale è stata impegnata, nelle more dell'affidamento 
alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la somma dell’intervento di variante,  
pari complessivamente ad € 6.923,40, attingendola dalla voce “Economie disponibili per altri interventi” del Quadro  
Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, 
Missione  12,  Programma  9,  Titolo  2-02-01-09-015,  del  Bilancio  di  Previsione  2021  dell'Ente,  approvato  con 
Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

VISTO il progetto di variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai “Lavori  
di adeguamento igienico-sanitario e messa a norma della porzione di fabbricato destinato a “servizi” nel vecchio  
Cimitero Comune di San Pietro Vernotico”, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. SANTORO Daniele Francesco, 
consegnato in data 23.12.2021, Prot. n. 30464 e Prot. n. 30472, e composto dai seguenti elaborati, tutti agli atti del 
procedimento:
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01. RELAZIONE TECNICO‐ILLUSTRATIVA;
02. TAV.3a ‐ PROGETTO DI VARIANTE;
03. TAV.5a ‐ PROGETTO DEGLI IMPIANTI;
04. ELENCO PREZZI;
05. COMPUTO METRICO;
06. QUADRO COMPARATIVO;
07. QUADRO TECNICO ECONOMICO;
08. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

VISTO il quadro economico del progetto di variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI
A.1.a Lavori progetto principale a base d'asta: € 39.027,45
A.1.b Lavori progetto principale al netto del ribasso del 20%: € 31.221,96
A.1.c Oneri per la sicurezza progetto principale: €      972,55
A.1 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto principale): € 32.194,51
A.2.a Lavori di perizia a base d'asta (comprensivi di oneri sicurezza): €   4.829,18
A.2.b Lavori di perizia al netto del ribasso del 20% (comprensivi di oneri sicurezza): €   3.863,34
A.2 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto di variante): €   3.863,34

Totale Complessivo Lavori e Sicurezza: € 36.057,85    € 36.057,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B1. Lavori e forniture in economia (incluso IVA): €          0,00
B2. Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA): €          0,00
B3. Imprevisti sui lavori (incluso IVA): €        54,71
B4. Acquisizione pareri: €      195,14
B4. Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA): €          0,00
B6. Altre spese (incluso IVA): €          0,00
B7. Rilievi, accertamenti, indagini: €          0,00
B8. Spese Tecniche progetto principale:

B8a. Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):    €   1.000,00
B8b. Sicurezza Progettazione (QbIII.07):    €      500,00
B8c. Direzione Lavori e contabilità (QCI.01-02-03-10a):    €   1.000,00
B8d. CRE (QcI.11):    €      500,00
B8e. Sicurezza Esecuzione (QcI.12):    €   1.000,00
Totale Spese Tecniche progetto principale:    €   4.000,00

B9. Spese Tecniche progetto di variante:
B9a. Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):    €      262,19
B9b. Sicurezza Progettazione (QbIII.07):    €        93,64
B9c. Direzione Lavori (QCI.01-02-03-10a):    €      388,60
B9d. CRE (QcI.11):    €        37,45
B9e. Sicurezza Esecuzione (QcI.12):    €      234,09
B9f. Spese ed oneri accessori (25% del compenso):    €      253,99
Totale Spese Tecniche progetto di variante:    €   1.269,95

B10. Collaudo tecnico amministrativo: €          0,00
B11. Eventuali spese per commissioni giudicatrici: €          0,00
B12. Supporto al RUP: €          0,00
B13. Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (prog. princ.) 2% di A.1.a + A.1.c:    €          0,00
B14. Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (perizia) 2% di A.2.a:         €          0,00
B15. IVA ed eventuali altre imposte:

B15.1 IVA sui lavori principali (10% su A1):    €   3.219,45
B15.2 IVA sui lavori di variante (10% su A2):    €      386,33
B15.3 Oneri previdenziali (4% su B8):    €      160,00
B15.4 Oneri previdenziali (4% su B9):    €        50,80
B15.5 IVA spese tec. ed oneri (22% su B8+B15.3):    €      915,20
B15.5 IVA spese tec. ed oneri (22% su B9+B15.4):    €      290,57
Totale IVA e altri oneri: €   5.022,35
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 10.542,15        € 10.542,15
TOTALE IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE           € 46.600,00
ECONOMIE DISPONIBILI PER ALTRI INTERVENTI (compresa IVA)           €   2.900,00

DATO ATTO che la somma complessiva del progetto di variante, pari ad € 6.923,40, con Determinazione n.  
1238 del 14.12.2021 è stata già impegnata, nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 106, 
c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  attingendola dalla voce “Economie disponibili  per altri  interventi” del Quadro 
Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 6.10.2021, sul Capitolo 1627, 
Missione  12,  Programma  9,  Titolo  2-02-01-09-015,  del  Bilancio  di  Previsione  2021  dell'Ente,  approvato  con 
Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

PRESO ATTO  dalla Relazione del progetto di variante che il progettista ha dichiarato  “…  il rispetto delle  
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto”;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato 
emesso il seguente C.U.P.: H57H21002680004;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il 
seguente C.I.G. Simog: 8867422C1D;

RITENUTO dover deliberare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, 
nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati  
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .

1. DI APPROVARE il progetto di variante  ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
relativo  ai  “Lavori  di  adeguamento  igienico-sanitario  e  messa  a  norma della  porzione  di  fabbricato  
destinato a “servizi” nel vecchio Cimitero Comune di San Pietro Vernotico”,  redatto dal Direttore dei 
Lavori, Arch. SANTORO Daniele Francesco, consegnato in data 23.12.2021, Prot. n. 30464 e Prot. n. 
30472, e composto dai seguenti elaborati, tutti agli atti del procedimento:

01. RELAZIONE TECNICO‐ILLUSTRATIVA;
02. TAV.3a ‐ PROGETTO DI VARIANTE;
03. TAV.5a ‐ PROGETTO DEGLI IMPIANTI;
04. ELENCO PREZZI;
05. COMPUTO METRICO;
06. QUADRO COMPARATIVO;
07. QUADRO TECNICO ECONOMICO;
08. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

3. DI APPROVARE il quadro economico del progetto di variante ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., come di seguito riportato:
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A) IMPORTO LAVORI
A.1.a Lavori progetto principale a base d'asta: € 39.027,45
A.1.b Lavori progetto principale al netto del ribasso del 20%: € 31.221,96
A.1.c Oneri per la sicurezza progetto principale: €      972,55
A.1 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto principale): € 32.194,51
A.2.a Lavori di perizia a base d'asta (comprensivi di oneri sicurezza): €   4.829,18
A.2.b Lavori di perizia al netto del ribasso del 20% (comprensivi di oneri sicurezza): €   3.863,34
A.2 Totale lavori e sicurezza (Importo contrattuale progetto di variante): €   3.863,34

Totale Complessivo Lavori e Sicurezza: € 36.057,85    € 36.057,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B1. Lavori e forniture in economia (incluso IVA): €          0,00
B2. Allacciamenti ai pubblici servizi (incluso IVA): €          0,00
B3. Imprevisti sui lavori (incluso IVA): €        54,71
B4. Acquisizione pareri: €      195,14
B4. Acquisizioni aree o immobili (incluso IVA): €          0,00
B6. Altre spese (incluso IVA): €          0,00
B7. Rilievi, accertamenti, indagini: €          0,00
B8. Spese Tecniche progetto principale:

B8a. Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):    €   1.000,00
B8b. Sicurezza Progettazione (QbIII.07):    €      500,00
B8c. Direzione Lavori e contabilità (QCI.01-02-03-10a):    €   1.000,00
B8d. CRE (QcI.11):    €      500,00
B8e. Sicurezza Esecuzione (QcI.12):    €   1.000,00
Totale Spese Tecniche progetto principale:    €   4.000,00

B9. Spese Tecniche progetto di variante:
B9a. Progettazione Esecutiva (QbIII.01-02-03-04-05):    €      262,19
B9b. Sicurezza Progettazione (QbIII.07):    €        93,64
B9c. Direzione Lavori (QCI.01-02-03-10a):    €      388,60
B9d. CRE (QcI.11):    €        37,45
B9e. Sicurezza Esecuzione (QcI.12):    €      234,09
B9f. Spese ed oneri accessori (25% del compenso):    €      253,99
Totale Spese Tecniche progetto di variante:    €   1.269,95

B10. Collaudo tecnico amministrativo: €          0,00
B11. Eventuali spese per commissioni giudicatrici: €          0,00
B12. Supporto al RUP: €          0,00
B13. Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (prog. princ.) 2% di A.1.a + A.1.c:    €          0,00
B14. Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (perizia) 2% di A.2.a:         €          0,00
B15. IVA ed eventuali altre imposte:

B15.1 IVA sui lavori principali (10% su A1):    €   3.219,45
B15.2 IVA sui lavori di variante (10% su A2):    €      386,33
B15.3 Oneri previdenziali (4% su B8):    €      160,00
B15.4 Oneri previdenziali (4% su B9):    €        50,80
B15.5 IVA spese tec. ed oneri (22% su B8+B15.3):    €      915,20
B15.5 IVA spese tec. ed oneri (22% su B9+B15.4):    €      290,57
Totale IVA e altri oneri: €   5.022,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 10.542,15        € 10.542,15
TOTALE IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE           € 46.600,00
ECONOMIE DISPONIBILI PER ALTRI INTERVENTI (compresa IVA)           €   2.900,00

4. DI DARE ATTO che la somma complessiva del progetto di variante, pari ad € 6.923,40, con Determinazione 
n. 1238 del 14.12.2021 è stata già impegnata, nelle more dell'affidamento alla ditta appaltatrice ai sensi 
dell'art.  106,  c.  2,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  attingendola  dalla  voce  “Economie  disponibili  per  altri  
interventi” del Quadro Economico dell’intervento rimodulato ed approvato con Determinazione n. 945 del 
6.10.2021, sul Capitolo 1627, Missione 12, Programma 9, Titolo 2-02-01-09-015, del Bilancio di Previsione 
2021 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021.

5. DI PRENDERE ATTO dalla Relazione del progetto di variante che il progettista ha dichiarato “… il rispetto 
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delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto”.

6. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è 
stato emesso il seguente C.U.P.: H57H21002680004.

7. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari  è stato 
emesso il seguente C.I.G. Simog: 8867422C1D.

8. DI DICHIARARE il  presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

Impegno di Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 24/12/2021 N. 1995 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2021

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 24/12/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 24/12/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella  
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banca dati dell'Ente.
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