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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1259

Data di registrazione 17/12/2021

OGGETTO: “Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell`immobile di Via Brindisi n. 310
da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE” – P.O.N.
Legalità 2014-2020 – Importo Totale Intervento € 61.045,02 – CUP 
H56D19000090001 – CIG Simog 8776275B3B – Proroga del termine 
contrattuale, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai 
sensi dell’art. 2.11, c. 14, del Capitolato Speciale D’Appalto.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 

PREMESSO:
- che la Prefettura di Brindisi, comunicava che in data 17 aprile 2018 il Ministero dell’Interno pubblicava 

sul sito istituzionale del PON-Legalità un avviso pubblico con procedura a sportello rivolto ai Comuni 
della  Regione  Puglia  per  il  finanziamento  di  interventi  di  recupero  e  rifunzionalizzazione  di  beni 
confiscati alla criminalità organizzata con risorse a valere sul PON in questione;

- che  l’Avviso ara volto all’individuazione, mediante una procedura valutativa a sportello, di proposte 
progettuali  tese  al  recupero,  alla  rifunzionalizzazione  e  alla  valorizzazione  di  beni  confiscati  alla 
criminalità organizzata, attraverso opere di ristrutturazione e/o adeguamento utili al reinserimento degli 
stessi nel circuito socioeconomico dei territori di appartenenza;

- che  l’Avviso  era  rivolto  ai  comuni  della  Regione  Puglia  al  cui  patrimonio  indisponibile  siano  stati  
trasferiti e acquisiti i beni immobili confiscati a seguito dell’espletamento delle ordinarie procedure di  
assegnazione effettuate ai sensi della normativa di settore;

- che  gli  interventi  sarebbero  stati  finanziati  esclusivamente  attraverso  risorse  del  PON  “Legalità” 
2014/2020 (Asse 3) “Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri  
beni del patrimonio pubblico” - Obiettivo Specifico 3.1 “Incremento della legalità nelle aree ad alta  
esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità ” - Priorità 
d’investimento 9.b – “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità  
sfavorite nelle zone urbane e rurali ” - Azione 3.1.1 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi  
immobili  in  collegamento  con  attività  di  animazione  sociale  e  partecipazione  collettiva,  inclusi  
interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

- che  erano ammissibili  le  proposte  progettuali  che  avrebbero  previsto  operazioni  di  recupero  e  di 
rifunzionalizzazione  di  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata  finalizzate  alla  realizzazione  dei 

 Determina n. 1259 /AREA 3  del  17/12/2021   -  pag. 1 di 6



COPIA

seguenti interventi:
a) centri per donne vittime di violenza;
b) strutture  di  servizio  per  gli  Istituti  scolastici,  in  aree  caratterizzate  da  alti  tassi  di  dispersione  

scolastica  e  carenze  di  servizi  a  favore  della  comunità,  finalizzate  a  migliorare  le  opportunità 
didattiche (es. laboratori linguistici o informatici, agricoli, alberghieri, ecc.), d’intesa con il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca1;

c) strutture e centri  servizi per soggetti vulnerabili  a rischio devianza, quali  ad esempio centri  per 
l’accoglienza e l’integrazione dei giovani in uscita dai circuiti penali (sulla base di un’intesa con il  
Ministero della Giustizia) e strutture e/o centri destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e 
dirette a incidere sul miglioramento delle condizioni di legalità.

- che  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.10.2018 questa Amministrazione Comunale 
candidava  l’immobile  di  via  Brindisi  n.310  in  San Pietro  Vernotico  (BR),  approvando  la  proposta 
progettuale che prevedeva operazioni di recupero e rifunzionalizzazione di tale struttura da destinare a 
Centro  per  donne vittime  di  violenza,  quali  fasce  deboli  della  popolazione,  al  fine  di  contribuire, 
mediante lo svolgimento di servizi dedicati al miglioramento delle relative condizioni di vita, al ripristino 
delle condizioni di legalità;

- che con la stessa Deliberazione di G.C. n. 68 del 30.10.2018, in assenza di personale tecnico idoneo, 
si nominava RUP e Responsabile di progetto per l’intervento di che trattasi, l’ing. J. Antonio Marchella, 
dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico all’interno dell’Area 4 “Urbanistica, Ambiente e 
Manutenzioni”;

- che  in data 10.07.2019 il  Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di  
Gestione  del  PON Legalità  “2014-2020”  decretava,  tra  l’altro,  l'approvazione  del  progetto  “Voice” 
candidato dal Comune di San Pietro Vernotico per un valore di € 61.045,02;

- che  in data 15.07.2019 il  Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria  
del  Dipartimento  comunicava  l'ammissione  al  finanziamento  del  progetto  “Voice”  candidato  dal 
Comune di San Pietro Vernotico per un valore di € 61.045,02, invitando l’Ente a dare corso alle attività  
progettuali ed a quanto di competenza, nel rispetto dell’allegata “convenzione per la concessione del  
finanziamento”;

- che con Determinazione n. 836 del 30.08.2020 veniva affidato all'Arch. LOMASCOLO Marco l'incarico 
di  redazione  della  progettazione  esecutiva,  CSP,  Direzione  Lavori,  Contabilità  e  misure,  CSE  e 
redazione  del  CRE per  il  recupero  e  rifunzionalizzazione  dell'immobile  di  Via  Brindisi  n.  310  da 
destinare a Centro per donne vittime di violenza, per la somma complessiva di € 9.000,00 oltre ad 
oneri previdenziali ed IVA come per legge;

- che  in  data  12.11.2019,  Rep.  n.  1202,  il  suddetto  professionista  sottoscriveva  apposito  specifico 
“Contratto D’Appalto di Servizi”;

- che con Deliberazione n. 21 del 31.01.2020 la Giunta Comunale  nominava Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi e dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo scrivente dipendente di ruolo 
del Comune di San Pietro Vernotico nonché Responsabile dell’Area 3;

- che  con  nota  in  data  18.05.2021,  Prot.  n.  12799,  il  tecnico  incaricato  consegnava  il  progetto 
esecutivo  dei  “Lavori  di Recupero  e  rifunzionalizzazione dell'immobile  di  Via  Brindisi  n.  310 da  
destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE” dell’importo totale intervento di € 
61.045,02, di cui € 36.671,57 per lavori a base d’asta, € 911,66 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, € 23.461,79 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- che il progetto esecutivo dei “Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n.  
310 da destinare a centro per donne vittime di violenza – Progetto VOICE”  conseguiva il  “parere 
favorevole” rilasciato dalla ASL BR – Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 24.05.2021, acquisito 
agli atti dell’Ente in data 25.05.2021 Prot. n. 13344;

- che l’intervento non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., come dichiarato dal Progettista nella Relazione 
Tecnico Illustrativa;

- che in data 25.05.2021, Prot. n. 13388, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli  
effetti  dell’art.  26  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  provvedeva  a  “verificare”  e  “validare”  il  Progetto 
Esecutivo;

- che il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. LOMASCOLO Marco da San Pietro Vernotico denominato 
“Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n. 310 da destinare a centro  
per donne vittime di violenza – Progetto VOICE” dell’importo totale intervento di € 61.045,02, di cui € 
36.671,57  per  lavori  a  base  d’asta,  €  911,66  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza,  €  
23.461,79 per  somme a disposizione dell’amministrazione,  veniva approvato con Deliberazione di 
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G.C. n. 119 del 28.05.2021;
- che con Determinazione n. 550 dell’1.06.2021 veniva stabilito di contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2,  

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e veniva approvata l’indizione di procedura di “affidamento diretto”, ai  
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., per l’individuazione del contraente cui affidare  
la realizzazione a corpo dei “Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile di Via Brindisi n.  
310  da  destinare  a  centro  per  donne  vittime  di  violenza  –  Progetto  VOICE” dell’importo  totale 
intervento  di  €  61.045,02,  di  cui  €  36.671,57  per  lavori  a  base  d’asta,  €  911,66  per  oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, €  23.461,79 per somme a disposizione dell’amministrazione, da 
aggiudicarsi con il criterio della minima offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che  con  Determinazione  n.  635  del  25.06.2021 veniva  stabilito  l’  “affidamento  diretto”,  ai  sensi 
dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., all’operatore economico “C.E.R. COSTRUZIONI 
EDILI  RESTAURI S.r.l.”  –  cersrl@arubapec.it –  con sede legale in  San Pietro Vernotico (BR) – 
72027 – alla Via Don L. Sturzo n. 26 – C.F. e P.I. 01746770740 – con amministratore unico e legale  
rappresentante il Sig. CARELLA Massimiliano – C.F. ...OMISSIS...;

- che con nota Prot. n. 16036 del 25.06.2021 veniva comunicata l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta 
“C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” con sede legale in San Pietro Vernotico (BR), la quale 
risultava affidataria per il prezzo, al netto del ribasso proposto ed accettato del 15,00% sull’importo a 
base d’asta di € 36.671,57, quindi per l’importo ribassato di € 31.170,84 oltre ad € 911,66 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale pari ad € 
32.082,50, oltre IVA al 10%;

- che con nota Prot. n. 16037 del 25.06.2021 veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei 
lavori in via di urgenza, entro e non oltre il 15.07.2021 al fine di recuperare i ritardi in precedenza 
accumulati sulla tempistica generale del finanziamento PON 2014-2020;

- che con nota Prot.  n.  16654 del 6.07.2021 veniva autorizzato  il  Direttore dei  Lavori  a rinviare la  
consegna  dei  lavori  in  via  di  urgenza,  al  termine  dell’intervento  di  rinforzo  strutturale  oggetto 
dell’appalto “Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via  
Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza ” – Contributo 
ai sensi della L. 160/2019 e del D.P.C.M. 17.07.2020 per l’anno 2020;

- che con nota Prot. n. 20430 del 7.09.2021 veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei 
lavori in via di urgenza, entro e non oltre il 30.09.2021 al fine di recuperare i ritardi in precedenza 
accumulati sulla tempistica generale del finanziamento PON 2014-2020;

- che in data 28.09.2021 veniva effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, 
giusto verbale in pari data, acquisito agli atti dell’Ente in data 29.09.2021 al Prot. n. 22420, e veniva 
fissata la fine dei lavori al 27.12.2021 ovvero dopo giorni 90 (novanta) dalla consegna;

- che  con  Determinazione  n.  907  del  28.09.2021  veniva  stabilito  l’  “intervenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- che con Determinazione n. 926 del 30.09.2021 veniva approvato lo “Schema di Contratto D’Appalto”  
integrato dal professionista incaricato in data 28.09.2021, Prot. n. 22281;

- che in data 1.10.2021, Prot. n. 22698, si sottoscriveva il “Contratto D’Appalto” tra il rappresentante 
della  Stazione  Appaltante  –  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  –  ed  il  rappresentante  della  Ditta 
Appaltatrice – società “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” – per un importo contrattuale, 
“a corpo” ed al netto dell’IVA al 10%, pari ad € 31.082,50, di cui € 911,66 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;

- che con nota in data 15.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 16.12.2021 al Prot. n. 29922, la  
ditta appaltatrice “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” da San Pietro Vernotico avanzava 
richiesta di proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) “… a causa degli enormi ritardi nella  
consegna dei materiali da parte dei fornitori, dovuti con tutta probabilità alle recenti agevolazioni c.d.  
“superbonus”, che hanno causato un inflazionamento della domanda di materiali edili e conseguenti  
ritardi nelle forniture”;

- che con nota in data 16.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 17.12.2021 al Prot. n. 30003, il  
Direttore dei Lavori esprimeva il  proprio nulla-osta alla predetta richiesta di proroga avanzata ai  
sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale D’Appalto, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla 
ditta appaltatrice;

- che, ad oggi, si rende necessario procedere alla concessione della proroga richiesta per complessivi  
giorni 30 (trenta), ai sensi dell’art. 2.11, c. 14, del Capitolato Speciale D’Appalto;
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VISTA la nota in data 15.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 16.12.2021 al Prot. n. 29922, con 
la quale la ditta appaltatrice “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” da San Pietro Vernotico (BR) ha 
avanzato richiesta di proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) “… a causa degli enormi ritardi nella  
consegna  dei  materiali  da  parte  dei  fornitori,  dovuti  con  tutta  probabilità  alle  recenti  agevolazioni  c.d.  
“superbonus”, che hanno causato un inflaziona mento della domanda di materiali edili e conseguenti ritardi  
nelle forniture”;

VISTA la nota in data 16.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 17.12.2021 al Prot. n. 30003, con 
la quale il Direttore dei Lavori ha espresso il proprio nulla-osta alla predetta richiesta di proroga avanzata ai  
sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale D’Appalto, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta  
appaltatrice;

VISTO l’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede testualmente che “… la durata del 
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando  
e nei documenti di gara una opzione di proroga”;

VISTO il  Capitolato Speciale D’Appalto,  documento di  gara, che all’art.  2.11 avente ad oggetto le  
“Programma Esecutivo dei Lavori – Sospensioni – Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione” prevede 
al c. 14 testualmente: “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel  
termine  fissato  può  richiederne  la  proroga,  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del  termine  
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale  
imputabilità  della  maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull’istanza  di  proroga  decide  il  
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento”;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è 
stato emesso il seguente C.U.P.: H56D19000090001;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
emesso il seguente C.I.G. Simog: 8776275B3B;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il  D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,  recante “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del D.Lgs.  
163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16  
luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (Decreto  
Semplificazioni)”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del  
Comune di  San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni  in materia di 
“Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell’1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art.  
107, cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di  
ruolo  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico,  nominandolo  responsabile  di  posizione  organizzativa 
relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 204 del 5.11.2020 che, relativamente al procedimento in questione, 
nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c.  
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1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in 
qualità  di  Responsabile  della  struttura  apicale  “Area  3”  –  titolare  delle  attribuzioni  in  materia  di  “Lavori  
Pubblici” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e 
s.m.i.:

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE  integralmente  le  premesse  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento nonché motivazione dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  3 della L.  241/1990 e 
s.m.i..

2. DI CONCEDERE proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) accogliendo la richiesta avanzata 
dalla ditta appaltatrice “C.E.R. COSTRUZIONI EDILI RESTAURI S.r.l.” da San Pietro Vernotico (BR) 
con nota in data 15.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 16.12.2021 al Prot. n. 29922.

3. DI DARE ATTO, consequenzialmente, che la data di ultimazione dei lavori viene spostata a tutto il 
26.01.2022 rispetto a tutto il 27.12.2021, stabilito nel “Verbale di Consegna Lavori” in data 28.09.2021,  
in seguito all’applicazione dell’art. 2.10, c. 12, del  “Capitolato Speciale D’Appalto”,  che stabilisce in 
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori il  
tempo utile affinché l’appaltatore dia ultimate tutte le opere appaltate.

4. DI DARE ATTO che con nota in data 16.12.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 17.12.2021 al  
Prot. n. 30003, il Direttore dei Lavori ha espresso il proprio nulla-osta alla predetta richiesta di proroga 
avanzata ai sensi dell’art.  2.11 del Capitolato Speciale D’Appalto, ritenendo fondate le motivazioni 
addotte dalla ditta appaltatrice.

5. DI  DARE ATTO che  in  ossequio  alle  vigenti  norme in  materia  di  monitoraggio  degli  investimenti 
pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: H56D19000090001.

6. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
emesso il seguente C.I.G. Simog: 8776275B3B.

7. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”.

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva senza l’apposizione del visto di  
regolarità contabile atteso che non comporta verifica della copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 17/12/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1925

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  17/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 17/12/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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