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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 934

Data di registrazione 05/10/2021

OGGETTO: “Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo 
ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in parte a Centro Ascolto 
Famiglie e Centro Antiviolenza” – Contributo ai sensi della L. 160/2019 e del 
D.P.C.M. 17.07.2020 per l’anno 2020 – Importo Totale Intervento € 46.710,63 
– CUP H58B20000920001 – CIG Simog 8749965B88 – Approvazione S.A.L. 
n. 1 a tutto il 22.09.2021 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 per 
lavori a tutto il 22.09.2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 

PREMESSO:
- che  il  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  con  “Contratto  D’Appalto  di  Servizi”  Prot.  n.  29192  del 

7.12.2020 incaricava l’Ing. PINTO Dario da Brindisi all’esecuzione di rilevi, indagini di tipo statico sul 
fabbricato sito in Via Brindisi al n. 310, prevedendo, inoltre, la redazione del Progetto Esecutivo per la  
realizzazione degli interventi di rinforzo necessari a seguito della verifica statica e la realizzazione di  
interventi  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di  finiture  e impianti  tecnologici  finalizzati  alla 
messa in esercizio di alcuni locali a piano primo del fabbricato;

- che il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing PINTO Dario da brindisi denominato “Lavori di adeguamento  
statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo ubicato alla Via Brindisi civico 310, da destinare in  
parte a Centro Ascolto Famiglie e Centro Antiviolenza” – Importo Totale Intervento € 46.710,63 – 
veniva approvato con Deliberazione di G.C. n. 94 del 21.04.2021;

- che con Determinazione n. 549 dell’1.06.2021 veniva stabilito di contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2,  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e veniva approvata l’indizione di procedura di “affidamento diretto”, ai  
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., per l’individuazione del contraente cui affidare  
la realizzazione a corpo dei “Lavori di adeguamento statico del fabbricato a Piano Terra e Piano Primo  
ubicato  alla  Via  Brindisi  civico  310,  da  destinare  in  parte  a  Centro  Ascolto  Famiglie  e  Centro  
Antiviolenza” –  CUP H58B20000920001 – CIG Simog 8749965B88 –  per un importo complessivo 
posto a base di gara pari ad € 28.35841, oltre IVA, di cui € 28.358,41 per i lavori soggetti a ribasso ed 
€ 824,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio della minima 
offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che  con  Determinazione  n.  593  del  14.06.2021 veniva  stabilito  l’  “affidamento  diretto”,  ai  sensi 
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dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., all’operatore economico “EDILE di CASINI Maria”  
con sede in San Pietro Vernotico (BR), in Via Pisanelli n. 25 – P.I. 02552580744 e C.F. ...OMISSIS...;

- che con nota Prot. n. 14912 del 15.06.2021 veniva comunicata l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta 
“EDILE di CASINI Maria” con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Pisanelli  n. 25, la quale 
risultava aggiudicataria con ribasso al 15% sull’importo a base di gara per un importo dei lavori di € 
23.409,97 oltre  ad € 824.33 per  oneri  di  attuazione dei piani  di  sicurezza,  quindi  per un importo 
contrattuale complessivo pari ad € 24.233,30€ oltre IVA;

- che con nota Prot. n. 14914 del 15.06.2021 veniva autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei 
lavori in via di urgenza, entro e non oltre il 2.07.2021, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, c. 2, 
lett. a), del D.P.C.M. 17.07.2020, pubblicato sulla GURI del 2.10.2020;

- che in data 28.06.2021 veniva effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, 
giusto verbale in pari data, acquisito agli atti dell’Ente in data 1.07.2021 al Prot. n. 16343, e veniva 
fissata la fine dei lavori al 26.09.2021 ovvero dopo giorni 90 (novanta) dalla consegna;

- che  con  Determinazione  n.  739  del  23.07.2021  veniva  stabilito  l’  “intervenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- che in data 3.09.2021, Prot. n. 20158, si sottoscriveva il “Contratto D’Appalto” tra il rappresentante 
della  Stazione  Appaltante  –  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  –  ed  il  rappresentante  della  Ditta 
Appaltatrice – società “EDILE di CASINI Maria” – per un importo contrattuale, “a corpo” ed al netto  
dell’IVA al 10%, pari ad € 24.228,30, di cui € 824,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con nota in data 21.09.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 22.09.2021 al Prot. n. 21792, la  
ditta appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” da San Pietro Vernotico avanzava richiesta di proroga 
dei termini  contrattuali  di  giorni  30 (trenta)  “… a causa degli  enormi  ritardi  nella consegna dei  
materiali  da  parte  dei  fornitori,  dovuti  con  tutta  probabilità  alle  recenti  agevolazioni  c.d.  
“superbonus”,  che  hanno  causato  un  inflaziona  mento  della  domanda  di  materiali  edili  e  
conseguenti ritardi nelle forniture”;

- che con nota in data 22.09.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 23.09.2021 al Prot. n. 21899, il  
Direttore dei Lavori esprimeva sostanzialmente il proprio nulla-osta alla predetta richiesta di proroga 
avanzata ai sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale D’Appalto, ritenendo fondate le motivazioni  
addotte dalla ditta appaltatrice e non ravvisando nella stessa ditta responsabilità in merito al ritardo;

- che  con  Determinazione  n.  891  del  23.09.2021  veniva  concessa  la  proroga  richiesta  per 
complessivi  giorni  30  (trenta),  ai  sensi  dell’art.  2.11  del  Capitolato  Speciale  D’Appalto, 
consequenzialmente alla quale la data di ultimazione dei lavori veniva spostata a tutto il 26.10.2021 
rispetto  a  tutto  il  26.09.2021,  stabilito  nel  “Verbale  di  Consegna Lavori”  in  data  28.06.2021,  in  
seguito all’applicazione dell’art. 2.10, c. 12, del  “Capitolato Speciale D’Appalto”,  che stabilisce in 
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori il  
tempo utile affinché l’appaltatore dia ultimate tutte le opere appaltate;

- che in data 24.09.2021, Prot. n. 22107, veniva trasmessa dal Direttore dei Lavori la documentazione 
contabile relativa al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, costituita da:
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.09.2021;
- Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;

- che in data 4.10.2021 il RUP emetteva il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 
22.09.2021, dell’importo complessivo di € 16.000,00, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute;

- che in data 4.10.2021, Prot. n. 22746, veniva presentata dalla ditta appaltatrice  “EDILE di CASINI 
Maria”  la  fattura  elettronica  n.  16  del  27.09.2021,  dell’importo  totale  di  €  17.600,00,  di  cui  € 
16.000,00 di valore imponibile ed € 1.600,00 di valore IVA al 10%;

- che, ad oggi, si rende necessario:
- approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;
- approvare il Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;
- liquidare alla ditta appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” da San Pietro Vernotico (BR) la suddetta 

fattura elettronica e versare l’importo dell’IVA direttamente dal Comune allo Stato, ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

VISTA la documentazione contabile trasmessa in data 24.09.2021, Prot. n. 22107, relativa al S.A.L. n.  
1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, costituita da:
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.09.2021;
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- Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione contabile e dal Certificato di Pagamento n. 1 per lavori 
eseguiti a tutto il 22.09.2021:
- che i  lavori  eseguiti  a tutto  il  22.09.2021,  al  netto  del  ribasso offerto  del  15%, ammontano ad €  

15.607,21 rispetto al totale lavori contrattuali pari ad € 23.403,97;
- che gli oneri di sicurezza eseguiti a tutto il 22.09.2021 ammontano ad € 533,31 rispetto al totale oneri 

della sicurezza pari ad € 824,33;
- che la somma da sottoporre a ritenuta è pari ad € 16.140,52;
- che le detrazioni da effettuare su € 16.140,52 ammontano:

- ad € 80,70 quale ritenuta per infortuni pari allo 0,5%;
- ad €   0.00 quale recupero della quota dell’anticipazione del 20% non erogata;

- che il credito netto dell’impresa ammonta ad € 16.059,82 arrotondato in € 16.000,00;
- che l’IVA al 10% sul credito netto dell’impresa ammonta ad € 1.600,00;
- che  il  totale  generale  del  Certificato  di  Pagamento  n.  1  per  lavori  eseguiti  a  tutto  il  22.09.2021 

ammonta ad € 16.000,00;
- che la percentuale di lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021 rispetto all’importo lavori a base d’asta è pari  

al 66,686%;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 16 del 27.09.2021, dell’importo totale di € 17.600,00, di cui € 
16.000,00 di valore imponibile ed € 1.600,00 di valore IVA al 10%, presentata dalla ditta appaltatrice “EDILE 
di CASINI Maria” da San Pietro Vernotico (BR) in data 4.10.2021, Prot. n. 22746;

VISTO  che  è  stato  acquisito  il  DURC  on-line  Prot.  INAIL_28360034,  data  richiesta  12.07.2021, 
scadenza validità 9.11.2021, attestante che la ditta affidataria “EDILE di CASINI Maria” – C.F. ...OMISSIS... – 
con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pisanelli n. 25 –  risulta regolare nei confronti di 
INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto 
corrente bancario dedicato identificato dall’IBAN ...OMISSIS...;

DATO ATTO che la somma da liquidare, complessivamente pari ad € 17.600,00, di cui € 16.000,00 di 
valore  imponibile  ed  €  1.600,00  di  valore  IVA  al  10%,  è compresa  nell’intero  quadro  economico 
dell’intervento,  per  complessivi  €  46.710,63,  che è stato  già  impegnato con Determinazione n.  549 del 
1.06.2021 sul Capitolo 6014, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del Bilancio di Previsione 
2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021;

DATO ATTO che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell’effettuazione presente pagamento 
di importo superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell’Ente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è 
stato emesso il seguente C.U.P.: H58B20000920001;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
emesso il seguente C.I.G. Simog: 8749965B88;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il  D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,  recante “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del D.Lgs.  
163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16  
luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (Decreto  
Semplificazioni)”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del  
Comune di  San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni  in materia di 
“Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell’1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art.  
107, cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di  
ruolo  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico,  nominandolo  responsabile  di  posizione  organizzativa 
relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 204 del 5.11.2020 che, relativamente al procedimento in questione, 
nomina lo scrivente, Arch. PERRONE Diego, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c.  
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in 
qualità  di  Responsabile  della  struttura  apicale  “Area  3”  –  titolare  delle  attribuzioni  in  materia  di  “Lavori  
Pubblici” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e 
s.m.i.:

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE  integralmente  le  premesse  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.  
.

2. DI APPROVARE la documentazione contabile trasmessa in data 24.09.2021, Prot. n. 22107, relativa 
al S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, costituita da:
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.09.2021;
- Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021.

3. DI PRENDERE ATTO dalla suddetta documentazione contabile e dal Certificato di Pagamento n. 1 
per lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021:
- che i lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021, al netto del ribasso offerto del 15%, ammontano ad € 

15.607,21 rispetto al totale lavori contrattuali pari ad € 23.403,97;
- che gli oneri di sicurezza eseguiti a tutto il 22.09.2021 ammontano ad € 533,31 rispetto al totale 

oneri della sicurezza pari ad € 824,33;
- che la somma da sottoporre a ritenuta è pari ad € 16.140,52;
- che le detrazioni da effettuare su € 16.140,52 ammontano:
- ad € 80,70 quale ritenuta per infortuni pari allo 0,5%;
- ad €   0.00 quale recupero della quota dell’anticipazione del 20% non erogata;
- che il credito netto dell’impresa ammonta ad € 16.059,82 arrotondato in € 16.000,00;
- che l’IVA al 10% sul credito netto dell’impresa ammonta ad € 1.600,00;
- che il  totale generale del Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti  a tutto il  22.09.2021 

ammonta ad € 16.000,00;
- che la percentuale di lavori eseguiti a tutto il 22.09.2021 rispetto all’importo lavori a base d’asta è 

pari al 66,686%.

4. DI LIQUIDARE la allegata fattura elettronica n. 16 del 27.09.2021, dell’importo totale di € 17.600,00, di 
cui  €  16.000,00 di  valore  imponibile  ed  €  1.600,00 di  valore  IVA al  10%,  presentata  dalla  ditta 
appaltatrice “EDILE di CASINI Maria” da San Pietro Vernotico (BR) in data 4.10.2021, Prot. n. 22746.

5. DI  DARE  ATTO  che  è  stato  acquisito  il  DURC  on-line  Prot.  INAIL_28360034,  data  richiesta 
12.07.2021, scadenza validità 9.11.2021, attestante che la ditta affidataria “EDILE di CASINI Maria” – 
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C.F. CSN MRA 63M52 I119J – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Pisanelli n. 25 
– risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

6. DI DARE ATTO che il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire mediante accredito sul conto 
corrente bancario dedicato identificato dall’IBAN ...OMISSIS....

7. DI DARE ATTO dai provvedimenti agli atti del procedimento:
- che la somma da liquidare, complessivamente pari ad € 17.600,00, di cui € 16.000,00 di valore 

imponibile  ed  €  1.600,00  di  valore  IVA  al  10%,  è compresa  nell’intero  quadro  economico 
dell’intervento, per complessivi € 46.710,63, che è stato già impegnato con Determinazione n. 549 
del 1.06.2021 sul Capitolo 6014, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del Bilancio di 
Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del  
20.05.2021;

- che la prescritta verifica presso EQUITALIA ai fini dell’effettuazione presente pagamento di importo 
superiore ad € 5.000,00 è demandata al Servizio Finanziario dell’Ente;

- che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato 
emesso il seguente C.U.P.: H58B20000920001;

- che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il  
seguente C.I.G. Simog: 8749965B88.

8. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”.

9. DI  DARE ATTO che  la  presente  determinazione  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7, del  
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 04/10/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

6014 2021 800 2021 2451 CASINI MARIA 17600,00

L`Istruttore

Daniela PRESO

Lì 05/10/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1444

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  05/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/10/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 05/10/2021
______________________
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