



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1240
Data di registrazione	14/12/2021

OGGETTO: “Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione” – Importo contrattuale € 132.740,21 – CIG Simog 827710966C – Presa d’atto ritardo avvio del servizio sul “nuovo” Cimitero Comunale – Modifica termine contrattuale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 432 del 28.05.2020 con la quale si è provveduto, tra l'altro:

- ad aggiudicare l'appalto per i “*Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione*”, all'operatore economico “L.G.P. COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.l.” – C.F. e P.I. 04337180758 – con sede legale in Matino (LE) – 73046 – alla Via Risorgimento n. 73 – lgp-srl@pec.it – per i prezzi, al netto del ribasso formulato del 28,345% sui costi del servizio posto a base di gara ed oltre IVA al 22%:

- Costo servizio “vecchio” cimitero per 19 mesi:	€	84.069,23	
- Costo servizi “nuovo” cimitero per 14 mesi:	€	46.195,98	
Costo Totale Servizi:	€	130.265,21	€ 130.265,21
- Oneri per la sicurezza “vecchio” cimitero per 19 mesi:	€	1.425,00	
- Oneri per la sicurezza “nuovo” cimitero per 14 mesi:	€	1.050,00	
Totale Oneri per la Sicurezza:	€	2.475,00	€ 2.475,00
COSTO TOTALE SERVIZI E SICUREZZA:			€ 132.740,21
- a dare atto che la complessiva somma di € 214.650,00, di cui € 66.162,50 afferenti all'anno 2020 ed € 148.487,50 afferenti all'anno 2021, come nella tabella sottostante determinati, trova copertura sul Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999 del bilancio di previsione 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020, immediatamente esecutiva ed in corso di pubblicazione.

	canone compreso IVA		spese di gara	imprevisti	incentivo	TOTALE
	vecchio cimitero	nuovo cimitero				

COPIA

7 mesi	2020	38.427,41	8.234,30	225,00	17.433,09	1.842,70	66.162,50
12 mesi	2021	65.875,55	49.405,80	-	31.363,70	1.842,70	148.487,50
TOTALE		104.302,96	57.640,09	225,00	48.796,54	3.685,40	214.650,00

- a dare atto:
 - che l'importo della rata mensile sarà pari:
 - ad € 4.499,70, oltre ad IVA al 22% come per legge pari ad € 989,93, per il "vecchio" cimitero;
 - ad € 3.374,71, oltre ad IVA al 22% come per legge pari ad € 742,44, per il "nuovo" cimitero;
 - che l'importo contrattuale è pari ad € 132.740,21, oltre ad IVA al 22% come per legge;
 - che l'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è determinato nella misura del 36,69% dell'importo contrattuale ed è pari, quindi, ad € 48.702,38.

VISTO il consequenziale e correlato "Contratto D'Appalto di Servizi", Rep. n. 1223, sottoscritto in data 24.09.2020 tra il rappresentante della Stazione Appaltante – Comune di San Pietro Vernotico – ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice – "L.G.P. COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.l." – con scadenza 31.12.2021, per i seguenti importi:

- Costo servizio "vecchio" cimitero per 19 mesi: € 84.069,23
- Costo servizi "nuovo" cimitero per 14 mesi: € 46.195,98
- Costo Totale Servizi: € 130.265,21 € 130.265,21
- Oneri per la sicurezza "vecchio" cimitero per 19 mesi: € 1.425,00
- Oneri per la sicurezza "nuovo" cimitero per 14 mesi: € 1.050,00
- Totale Oneri per la Sicurezza: € 2.475,00 € 2.475,00
- **COSTO TOTALE SERVIZI E SICUREZZA:** € 132.740,21
- Importo della rata mensile:
 - € 4.499,70, oltre ad IVA al 22% come per legge pari ad € 989,93, per il "vecchio" cimitero;
 - € 3.374,71, oltre ad IVA al 22% come per legge pari ad € 742,44, per il "nuovo" cimitero;
- Importo contrattuale è pari ad € 132.740,21, oltre ad IVA al 22% come per legge;

PRESO ATTO:

- che i "Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione" nell'ambito del "vecchio" Cimitero Comunale sono stati avviati giusto "Verbale di Consegna" in data 31.05.2020, Prot. n. 13521, redatto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del "Capitolato Speciale D'Appalto" approvato con D.G.C. n. 79 del 20.04.2020, con inizio effettivo del servizio, ai fini della durata dell'appalto, decorrente dal giorno 1.06.2020 compreso e con scadenza il giorno 31.12.2021 compreso;
- che i "Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione" nell'ambito del "nuovo" Cimitero Comunale sono stati avviati giusto "Verbale di Consegna" in data 12.07.2021, Prot. n. 17119, redatto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del "Capitolato Speciale D'Appalto" approvato con D.G.C. n. 79 del 20.04.2020, con inizio effettivo del servizio, ai fini della durata dell'appalto, decorrente dal giorno 12.07.2021 compreso e con scadenza il giorno 31.12.2021 compreso;
- che il costo contrattuale del servizio tanto sul "nuovo" quanto sul "vecchio" Cimitero Comunale ammonta mensilmente ad €/m 7.874,41 oltre IVA al 22% pari ad €/m 1.732,37 e quindi ad €/g 262,49 oltre IVA al 22% pari ad €/g 57,75;

CONSIDERATO che a cagione dell'avvio del servizio sul "nuovo" Cimitero Comunale a partire dal 12.07.2021 in luogo dell'1.11.2020, quindi con un ritardo complessivo di mesi 8 (otto) e giorni 11 (undici), si sono determinate delle economie come di seguito calcolate:

- € 3.374,71 x 8 mesi = € **26.997,68** (economie contrattuali su mesi 8 (otto) di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale);
- € 3.374,71/30 gg x 11 gg = € **1.237,39** (economie contrattuali su giorni 11 (undici) di luglio di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale);
- Totale economia € **28.235,07** (economie contrattuali su mesi 8 e giorni 11 di luglio di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale) oltre IVA al 22% pari ad € **6.211,72**, e così per complessivi € **34.466,79**;

RITENUTO, pertanto, prendere atto del ritardo dell'avvio del servizio e, per effetto, modificare la data

di scadenza del contratto in essere fino al 17.04.2022 compreso, come risulta dai seguenti conteggi:

- € /m 7.874,41 x 3 mesi = € 23.623,23 (costo complessivo del servizio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022);
- € /g 262,49 x 17 giorni = € 4.462,33 (costo complessivo del servizio per giorni 17 (diciassette) del mese di aprile 2022);
- Totale del servizio al 17.04.22 pari ad € **28.085,56** oltre IVA al 22% pari ad € **6.178,82**, per complessivi € **34.264,38**;

DATO ATTO che la spesa, complessivamente pari ad € 34.264,38, di cui € 28.085,56 per costo servizio ed € 6.178,82 per IVA al 22% sul costo servizio, trova copertura nell'impegno già assunto con Determinazione n. 432 del 28.05.2020 al Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999, impegno 45/2021 del Bilancio di Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021, che sarà reimputato nel prossimo esercizio finanziario 2022 in ragione della sua esigibilità;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **827710966C**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*", nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTA la L. 120/2020 e s.m.i., recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" e "Cimitero";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, nuovo dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico assunto in data 10.12.2018, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" e "Cimitero";

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" e "Cimitero" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. **DI DARE ATTO:**
 - che i "*Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione*" nell'ambito del "vecchio" Cimitero

Comunale sono stati avviati giusto "Verbale di Consegna" in data 31.05.2020, Prot. n. 13521, redatto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del "Capitolato Speciale D'Appalto" approvato con D.G.C. n. 79 del 20.04.2020, con inizio effettivo del servizio, ai fini della durata dell'appalto, decorrente dal giorno 1.06.2020 compreso e con scadenza il giorno 31.12.2021 compreso;

- che i "Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione" nell'ambito del "nuovo" Cimitero Comunale sono stati avviati giusto "Verbale di Consegna" in data 12.07.2021, Prot. n. 17119, redatto ai sensi dell'art. 3, c. 1, del "Capitolato Speciale D'Appalto" approvato con D.G.C. n. 79 del 20.04.2020, con inizio effettivo del servizio, ai fini della durata dell'appalto, decorrente dal giorno 12.07.2021 compreso e con scadenza il giorno 31.12.2021 compreso;
- che il costo contrattuale del servizio tanto sul "nuovo" quanto sul "vecchio" Cimitero Comunale ammonta mensilmente ad €/m 7.874,41 oltre IVA al 22% pari ad €/m 1.732,37 e quindi ad €/g 262,49 oltre IVA al 22% pari ad €/g 57,75.

3. **DI DARE ATTO** che a cagione dell'avvio del servizio sul "nuovo" Cimitero Comunale a partire dal 12.07.2021 in luogo dell'1.11.2020, quindi con un ritardo complessivo di mesi 8 (otto) e giorni 11 (undici), si sono determinate delle economie come di seguito calcolate:

- € 3.374,71 x 8 mesi = **€ 26.997,68** (economie contrattuali su mesi 8 (otto) di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale);
- € 3.374,71/30 giorni = €/g 112,49 x 11 gg = **€ 1.237,39** (economie contrattuali su giorni 11 (undici) di luglio di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale);
- Totale economia **€ 28.235,07** (economie contrattuali su mesi 8 e giorni 11 di luglio di mancato "servizio" sul "nuovo" Cimitero Comunale) oltre IVA al 22% pari ad **€ 6.211,72**, e così per complessivi **€ 34.466,79**.

4. **DI PRENDERE ATTO** del ritardo dell'avvio del servizio e, per effetto, modificare la data di scadenza del contratto in essere fino al 17.04.2022 compreso, come risulta dai seguenti conteggi:

- €/m 7.874,41 x 3 mesi = € 23.623,23 (costo complessivo del servizio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022);
- €/g 262,49 x 17 giorni = € 4.462,33 (costo complessivo del servizio per giorni 17 (diciassette) del mese di aprile 2022);
- Totale del servizio al 17.04.22 pari ad **€ 28.085,56** oltre IVA al 22% pari ad **€ 6.178,82**, per complessivi **€ 34.264,38**.

5. **DI MODIFICARE**, di conseguenza, il termine contrattuale dal 31.12.2021 al 17.04.2022 compreso.

6. **DI DARE ATTO** che la spesa, complessivamente pari ad € 34.264,38, di cui € 28.085,56 per costo servizio ed € 6.178,82 per IVA al 22% sul costo servizio, trova copertura nell'impegno già assunto con Determinazione n. 432 del 28.05.2020 al Capitolo 1486, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-15-999, impegno 45/2021 del Bilancio di Previsione 2021 del Comune di San Pietro Vernotico approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.05.2021, che sarà reimputato nel prossimo esercizio finanziario 2022 in ragione della sua esigibilità.

7. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G. Simog: **827710966C**.

8. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

9. **DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

COPIA

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Lì 14/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Sub_Imp.
1	2021	1486	"Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori " – Modifica termine contrattuale al 31.12.2021 al 17.04/2022 compreso.	34264,38	45	1.1

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **14/12/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1894

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 14/12/2021
